



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ที่ ลย ๗๑๙๐๑ /..... วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลทรายขาว

เรื่องเดิม/ชื่อกฎหมาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แลพบแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ และแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นแนวทางการบริหารกิจการในองค์การบริหารส่วนตำบล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดแผนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ขอรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ ครบยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ที่ได้วางไว้ ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| - จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ทั้งหมด ๕๓๒ โครงการ |
| - ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ทั้งหมด ๓๑๑ โครงการ |
| - คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๕ | |

/ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔๒	๓๕	๑๐.๒๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๑	๔๑	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดี และการให้สาธารณะแก่ประชาชน	๑๓๑	๑๓๑	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา	๘	๓	๓๗.๕
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙๕	๙๓	๙๗.๘๙
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๘	๘๐
รวม	๕๓๒	๓๑๑	๗๓.๖๙

ข้อเสนอแนะ

เพื่อโปรดทราบ และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิชลา คุณนา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

(ลงชื่อ)



(นายรุกhot ฝิวกลม)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

- ทราบ/เสนอสภาเพื่อเข้าที่ประชุม

- และประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายชำนาญ อินทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมติดตาม ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ในการประชุมคราวต่อไป

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายชำนาญ อินทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการเลือกได้ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวประกอบด้วย

๑. นายธฤกฤต ผิวกลม	ประธานสภา อบต.ทรายขาว	ประธานกรรมการ
๒. นายทองทิพย์ พงพรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗	กรรมการ
๓. นายเผย ผิวกลม	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๔. นายเหน็ด กลิ่นจันทร์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายวีระวุฒิ สุขป้อ	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๖. นางสังเวียน สีแดงน้อย	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๗. นางสาววราภา บุคตา	รองปลัด อบต.ทรายขาว	กรรมการ
๘. นางนันทน์ภัสร์ ภูถาดลาย	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๙. ร.ต.อ.สวัสดิ์ สุปันโน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางคำพูนุช อินทรา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายพีรภัทร พาทา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	กรรมการและเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓,๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(ก) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(ข) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : ๑) การพัฒนาการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
๒) การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
๓) การพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
๔) การพัฒนาติดตั้งระบบน้ำประปา
๕) การพัฒนาก่อสร้างรางระบายน้ำ
๖) การพัฒนาปรับปรุงเสียงตามสาย
๗) การพัฒนาก่อสร้างต่อเติมซ่อมแซมอาคารสถานที่
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา : ๑) การพัฒนาจัดหาเบี้ยสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้สูงอายุ
๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓) การพัฒนาการสาธารณสุข - สุขภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา : ๑) การพัฒนาการจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำแผน
๒) การพัฒนาบุคลากร
๓) การพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
๔) การบริหารจัดการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษา
แนวทางการพัฒนา : ๑) การพัฒนาการสร้างลานกีฬาชุมชน
๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว
๓) การพัฒนาการกีฬาเยาวชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา : ๑) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒) การพัฒนาทางการศึกษา
๓) การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
๔) การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา : ๑) การพัฒนาการจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำแผน
๒) การพัฒนาบุคลากร
๓) การพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
๔) การบริหารจัดการ

ส่วนที่ ๓
การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

๒. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ ๑

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา

	ปี ๒๕๖๖			
	โครงการ	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา				
๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขโรค สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕	๘,๑๒๗,๕๙๓	๓๕	๘,๑๒๗,๕๙๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๑	๓๒,๑๖๔,๔๐๐	๔๑	๓๒,๑๖๔,๔๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง	๑๓๑	๓๕,๔๘๓,๔๕๗	๑๓๑	๓๕,๔๘๓,๔๕๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษา	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙๓	๙,๕๔๙,๕๕๐	๙๓	๙,๕๔๙,๕๕๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง	๘	๑,๒๑๕,๐๐๐	๘	๑,๒๑๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๑๑	๘๖,๙๐๐,๐๐๐	๓๑๑	๘๖,๙๐๐,๐๐๐
คิดเป็นร้อยละ			๑๐๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ การเบิกจ่ายประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการที่เสร็จ		โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีงบยกเลิก		โครงการที่มิได้เพิ่มเติม		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขโรค ระบาดรุนแรง และโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๓๐	๘๕.๗๑	๕	๑๔.๒๘	-	-	-	-	๓๕	๑๑.๑๘
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความรู้เข้มแข็งของชุมชน	-	-	๔๐	๘๗.๕๖	๑	๒.๔๓	-	-	-	-	๔๑	๑๓.๑๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดีและการให้สาธารณะแก่ประชาชน	๑๐๐	๗๖.๓๓	๓๑	๒๓.๖๖	-	-	-	-	-	-	๓๑	๔๒.๑๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา	-	-	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๐.๘๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนิยมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐	๔๓.๐๑	๓๐	๓๒.๒๕	๑๓	๑๓.๗๗	-	-	-	-	๔๓	๒๙.๙๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสร้างความรู้เข้มแข็ง	-	-	๕	๕๐.๐๐	๓	๓๗.๕๐	-	-	-	-	๘	๒.๕๗
รวม	๑๕๐	๑๑๙.๓๓	๑๓๙	๙๒.๖๗	๒๒	๑๔.๖๘	-	-	-	-	๑๖๑	๑๐๐

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ

โครงการที่มีแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๖

$$\text{คิดเป็นร้อยละ} = \frac{150 \times 100}{311} = 48.23$$

๑๕๐ โครงการ

๓๑๑ โครงการ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
รวม					

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงการสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
- ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
- ได้รับงบประมาณล่าช้า
- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

- นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
- ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
- ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
- ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๒๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายสิบสอง-ห้าสิบ-ปริงชีป่า หมู่ ๑๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ เสริมหลอดไฟฟ้าที่เป็นจุดเดียว หมู่ ๑๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ หมู่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ หมู่ ๖๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ดำเนินการบูรณะภาควิชาศาสตร์ ดิโตนัสถร์ ภาควิชายาส	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
งานพิมพ์และสนับสนุนด้านอื่น	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดกลุ่มอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ติดตั้งขยายเขตเขตไฟฟ้าตามเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
งานก่อสร้าง	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ ๑๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	พิจำรณาคณะผู้บริหารเพื่อเพิ่ม (โรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยา)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ดูแลนักเรียนผู้พิการเพื่อเพิ่มสถานศึกษาสตรี พระราชา (ร.ร.ชุมชนบ้านทรายขาว)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	ส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ (ร.ร.ชุมชนบ้านทรายขาว)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
งานศึกษาค้นคว้าและสนับสนุน	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	สืบสานงานภาคเกษตรกรรมตามเมืองเลย "บุญชีนยะ"	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
งานกีฬาและนันทนาการ	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาค่ายเสปชียล M.๑๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณชนอื่นๆ	เป็นอุตสาหกรรม	เป็นอุตสาหกรรมราชการ	สนับสนุนโครงการสาธารณสุขชุมชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

งานที่ผ่านและยังทนทาน	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณของกรมประมง	สนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยแล้งปี ๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
			รวมทุกปีงบประมาณ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐

ข้อมูล ณ 20/04/2566